Erdpool App

Nachhaltige und wirtschaftliche Verbringung von Erdaushub

Bahnbau Gruppe

Bildquelle:
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GrofRRer Anfall an Erdaushub...
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Oberboden:

- Rekultivierung ¥

Loss & Losslehm: Schmelzwasserschotter:

Rekultivierung Schittmaterial

- Bodenverbesserung Ziegelrohstoff - Herstellung Gesteinskdrnung

Landwirtschaft Lehmbaustoff - Verfullung
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Konzept:
Projektteam Ubf Augsburg-

=
Statt Entsorgung Uber Auftra‘gnehrri*é\‘r Bau,
gesonderte Ausschreibung fiir Verbringung

von Erdaushub:

 Los1: Entsorgung
* Los 2: Vermarktung

Bildquelle: Bahn!au Gruppe

- Pexels/Akilmaz Umder
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Nachhaltigkeit:

55% des Materials vermarktet

Entsorgungs- /Vermarktungsquote

Entsorgung

Vermarktung

Bildquelle: Bc

- Pexels/Akilmaz Umder
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Wirtschaftlichkeit:
Fast 2 Mio. EUR Entsorgungskosten einge

Reduktion der Entsorgungskosten:

1. Getrennte Ausschreibung von Bau und Entsorgung, ca. 1 Mio. EUR
2. Aufteilung in Entsorgung und Vermarktung, ca. 0,92 Mio. EUR

Kostenreduzierung in Mio. EUR

o3 (1) -17%

5,3

T

(2) -17%
4,4

- .

Tatséchliche Kosten Entsorgung + Vermarktung
Ausschrei bungsergebnis)

Geschatzte Entsongungskosten (fiktiv auf Basis
Ausschreibungspreise Entsorgung

Geschatzte Entsorgungskosten (Bovek

Bildquelle:
- Pexels/Akilmaz Umder
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Kleines Beispielprojekt (15. o
Materialverbringung in ein anderes Proj
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Projekt A E E
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Kleines Beispielprojekt (15.000 to):
470.000 € Kosteneinsparung
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785.000 €

[ ]Projekt A: Materialabgabe
" Projekt B: Materialbeschaffung

315.000 € Einsparung:

470.000 € @@

470.000 €

Geschatzte Kosten Tatsachliche Kosten

Bildquelle: Bah bau Grupp

- Pexels/Akilmaz Umder



Erdpool: Infrastrukturprc
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CoF’orate Startup der DB BahfbatlGruppe
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Leistungen:
Potentialeinschatzung, MarktetkURaung,
Vergabeunterstitzung, Projektmarnageniett
Baubeg eituugm

J’ug,g ekte mi

Aus dem Berg.
In das Werk.

Erdpool.

Bildquelle:

- Pexels/Akilmaz Umder Bah oau Gruppe



Erdpool App
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Uberschuss & Bedarf in emer/zentralen Systemlosung

Projekt A

Baustoff-
industrie
: éh Materialbedarf I ErdpoorApp S
Projekt B papsgl *mlt Datenbankw-ﬁ”
(00000 = g <) e
/\ Sgntere Bahnbau Gruppe

] : R A : < Pexels/Mark 5§p1ske
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Abnehmer & Lieferanten Datenbank.

Baufirmen v
Bauprojekte Ca. 3 200 Abnehmer & Lieferanten

,Grundlage fur Markterkundung,
u.a. Ubf Augsburg Gersthofen

Verwaltungen Grundlage fur automatlsche Potentialeinschitzung

Entsorger

//’ Bl eies
A fod e o Pexe]s/Markus Spiske
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Datenmodell ' NS

Werke, Baufirmen,
Verwaltungen, Entsorger

Bauprojekte

Bauwerk A
- Bauwerkseigenschaften Bauwerk B
- Bauverfahren

Bedarf Uberschuss T Gea: Uberschuss

|

S s

- Materialeigenschaften
- Materialmassen
-  Bedarfszeitraum

~ 4 / A \ B;quuelle 2% i
LA T e Pexels/Markus Spiske Bahnbau Gruppe
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Drei Schritte zur automatischen Potentialeinschitzung
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Datenerganzung
mittels
korrelierender
Kennzahlen

: 2. Prifung der zulassigen N BA

1. Dateneingabe 5 & e 2
Verwertungswege L
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3. Marktabgleich

Bahnbau Gruppe



1. Dateneingabe

Neues Bauwerk erstellen Benedict Steffens {a\

— Standort

N B k
Bodenverwertungs- eues Bauwer
und
Breitengrad Lingengrad
Entsorgungskonzept & geng

Bauwerkstyp * Bauverfahren

Bauwerkstyp wahlen Bauverfahren wahlen

Baugrundgutachten

Beschreibung . _ p \
Neues Material erstellen Benedict Steffens a

Plane Neues Material

Allgemein

. Bezeichnung * Annahme/Abgabe * Abfalldeklaration *
Weitere

Bezeichnung Annahme/Abgabe Abfalldeklaration
Baudokumente

Masse (t) * Masse eingeben oder anhand von Volumen und Materialtyp oder Schattdichte errechnen.

Masse in Tonnen Masse berechnen

Bodengruppe

Bodengruppe

Zukunft: Anfall Ende

BIM Common Data |
Environment | speichern J Avbrechen

Petrographische Bezeichnung Anfall Beginn

Bildquelle:

L A T Peels/Markus Spiske Bahnbau Gruppe
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2. Prifung der zulassigen Verwertimgswege

= Erdpool Max Mustermann /2,

£ Standort @ @ @ a o E b ° h E. b
Bauprojekt Bauwerk Material Ergebnisse rge nls nac Inga e

Potentialeinschitzung | Ergebnis von PI‘.Ojekt, Bauwerk,
Bauprojekt: Bauwerk: Material: Bearbeiter:in Erstellungsdatum: Materlal

Hafen Hamburg Tunnel Lehm | Abgabe | Sand-Schluff-Gemische-SU Knut Haraldson 09.07.2024

Potential zur Wiederverwertung: Ufb

Verwertung Verwertungswege Zuldssiger Verwertungsweg Chance auf Wiederverwertung

— Zusammenfassung der
Verwertungswege in
vier Kategorien

@) Wiedereinbau vor Ort Mein 10 % Wiedereinbau
@ Wiedereinbau extern g 15 Abnehmer
) Rohstoffverarbeitende Industrie 20 Abnehmer

Verwertung (in Entsorgungsindustrie) : 5 Abnehmer

Verwertungswege im Detail

— Detailansicht
~ der 32 Gepriiften
@ Wiedereinbau vor Ort Lockergestein BBodSchy ZTV E-Sth Auf- oder Einbringen von Materialien ohne Oberboden unter oder ... s Verwertungswege naCh
@ Wiedereinbau vor Ort Lockergestein BBodSchy ZTV E-5th Auf- oder Einbringen von Materialien ohne Oberboden unter oder ... " Normen & Regelwerken

(+) Zulissig in 7 von 32 Verwertungswegen

Verwertung  Systematik Fall Rechtsnorm  Regelwerk Verwertung als

- Adgnene:
Ban ¢ T Pexe]_s/Mar}gus Spiske
DB Bahnbau Gruppe | I.BVE 2 | Erdpool | Benedict Steffens | 05.11.2024 v : LR TN B &




3. Marktabgleich

Max. Entfernung
100

Ausge
13Standorte  |]

sl Standorte

Projek

Baustoff-Recycling Gengen
Gengen Recycling 8 km
Werk - Recycling

di
1450 Worfel
= Sasarturm GmbH
Werk - Schotter & Split

Liste

17 km e

(3 S Bahn Mannheim
DB Energie GmbH
Bauprojekt - Tiefbau

18 km

(R Bal Bau GmbH Viernheim
Sasarturm GmbH 24 km
Baufirma - Hochbau

rslautern
Werk Elsthal
Deponie Altrip
ROTH GmbH & Co KG
Entsorger - Deponie

31 km

Ziegelei Remberdt
Enl Ziegelei Remberdt

\AT- ..

37 km

I innt

Gemeinde Bad Diirkheim Verwaltiing

20

Standort Art

Werk, Batv

KLR Entsorgung GmbH

Kirchheimbolanden

Neustadt
anider
Weinstrasse

Standort Zweck

Alle Alle

Ton, Dept/

Bensheim

Heppenheim
an der
Bergstrale

A

Ziegelei Remberdt

Worms Werk Wald-Michelbach

Weinheim

Frankenthal

Mannheim

Baustoff-Recycling

HaBloch
Leimen

L8

Wiesloch ©2024 TomTom

| andkreis Rad Diirkheim

Spires i

B o e U (TN

LA ST Pexels/Markus §p1’ske
DB Bahnbau Gruppe | I.BVE 2 | Erdpool | Benedict Steffens | 05.11.2024 T '

) RS gy (e N ”

— Starkung der
Zusammenarbeit
zwischen Projekten

~— Starkung der
Zusammenarbeit
zwischen Projekten
und der Baurohstoff-
industrie

eyer e

Weinstralie Siid 19, 67098, Bai 4

'/ 2 j,-"";; : e
" —rBildquelle:

Bahnbau Gruppe
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-Planung mgemeu'rﬂ,i E?dpool App Pilotnutzende:

Projektingenieurin

”“/ 2L e e Erdpool Team

* Prolektmgemeurwesen

S Planungsmgemeurwesen

e Umweltmgemeurwesen

Entsorgungsmanager Weltere/w »M *If- ol
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Ausblick Erdpoc

GO-Live fiir Prolékt-
Rollout DB InfraGO, DB

Ll il

Ausbau:

Entsorgung ﬁﬁ&”ﬁﬁﬂltigmnd-wiutscha:ﬁtlicher machen

Datenbasmrte, Entscheldung bei verschiedenen Verbrmgungsoptlonen

A e '“4% Ngh )
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Kontakt

= Exdpool Max Mustermann &,

&

< sundort ®

Bauprojekt Bauwerk

benedict.steffens@deutschebahn.com
Potentialeinschitzung | Ergebnis

Bauprojekt Bauwerk:

Hafen Hamburg Tunnel

Material: Bearbeiter:in

Exstellungsdatum:
Lehm | Abgabe | Sand-Schluff-Gemische-SU  Knut Haraldson

09.07.2024
Potential zur Wiederverwertung:

Verwertung  Verwertungswege Zuliissiger Verwertungsweg Chance auf Wiederverwertung
® Wiedereinbau vor Ort Nein 10 % Wiedereinbau
Wiedereinbau extern 15 Abnehmer

20 Abnehmer

@
® Rohstoffverarbeitende Industrie
@

Verwertung (in Entsorgungsindustrie) 5 Abnehmer

Verwertungswege im Detail | rd p O O |
() Zulassig in 7 von 32 Verwertungswegen
Verwertung  Systematik Fall

Rechtsnorm  Regelwerk Verwertung als

@ Wiedereinbau vor Ort Lockergestein BBodSchV ZTVESth Auf- oder Einbringen von Materialien ohne Oberboden unter oder .. D B B a | I | I b a u G ru p pe G I I I b | |
Wiedereinbau vor Ort Lockergestein  BBodSchV 2TV E-Sth Auf- oder Einbringen von Materialien ohne Oberboden unter oder ..

Bahnbau Gruppe
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